Projeto: MedConnect

Integrantes:
Ana Carolina dos Santos Simões RA: 117199
Andressa Fernanda Fernandes RA: 116479
Beatriz Barros Rodrigues RA: 116538
Felipe Leme do Prado RA: 116418
Laynne Maria da Silva RA: 117264
Maria Gabriela Bonatto RA: 117246

Matriz RACI

Responsabilidades da equipe por atividade e entrega do projeto MedConnect

Gráfico RACI	**Indivíduo**							
Atividade	Ana Carolina	Andressa	Felipe	Beatriz	Laynne	Maria Gabriela	Renato	Camilo
1.1.1 Visão e Proposta do Projeto	R/A	C	C	I	C	C	A/C	C
1.1.2 Estudo de Caso / Cliente	R	C	C	I	C	C	A	C
1.1.3 Backlog, Planejamento Kanban e TAP	R/A	C	C	I	C	R	A/C	C
1.2.1 Revisão dos Requisitos (inovadores e IA)	R	C	R	C	C	A	C	C
1.2.2 Revisão de User Stories	R/A	C	C	C	C	C	C	I
1.3.1 Documentos Entregáveis — Fase 1	R	C	C	C	C	A	C	C
1.3.2 Modelo de Classes Preliminar	C	R/A	C	C	C	C	C	C
1.4.1 Documentos Entregáveis — Fase 2	R	C	C	C	C	A	I	I
1.4.2 Diagrama de Classes Refinado	C	R/A	C	C	C	C	C	I
1.4.3 Definição de Padrão de Projeto Criacional	C	R/A	C	R	C	C	I	C
1.5.1 Documentos Entregáveis — Fase 3	R	C	C	C	C	A	I	I
1.5.2 Diagrama de Classes Refinado	C	R/A	C	C	C	C	I	C

e Diagrama de Sequência								
1.5.3 Definição de Padrão de Projeto Estrutural	C	R/A	C	R	C	C	I	I
1.6.1 Documentos Entregáveis — Solução Final	R	C	C	C	C	A	I	C
1.6.2 Diagrama de Estados e de Implantação	C	R/A	C	C	C	C	C	C
1.6.3 Prototipação de Código e Padrões de Projeto Comportamental	C	A	R	R	C	C	A/C	C
1.7.1 Testes das Funcionalidades	R/A	R	R	R	R	R/A	C	C
1.7.2 Elaboração de Slides e Apresentação	R/A	R	R	R	R	R	I	C

R = Responsible — executa a atividade

A = Accountable — responde/aprova a entrega

C = Consulted — participa com conhecimento/opinião

I = Informed — deve ser informado

Participantes externos: Renato — Cliente / Dono do Projeto; Prof. Camilo — Professor / Orientador.